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[bookmark: _GoBack]EJEMPLO DE 38 ACTIVIDADES.
E método del camino critico es ideal para la programación de construcciones de edificios por la cantidad de actividades especializadas que se ejecutan en forma interrelacionada.
La grafica se presta para presentar a colores las diferentes responsabilidades y mantener en forma visual el control de las especializaciones, por ejemplo: rojo para la obra muerta, azul claro para las actividades administrativas, amarillo para las actividades sanitarias, verde para la carpintería, azul oscuro para la herrería, café para la pintura, etc. En caso de que se presenta se refiere a una cada habitación con 200m2 de construcción estándar en un solo piso.
No se dan a conocer las especificaciones para no interferir en los costos ya que estos pueden ser muy variados según las características específicas de la región en que se vaya a edificar. En cambio se señala, los costos que sirvieron de base para determinar las pendientes costo-tiempo que se utilizaron en el estudio del tiempo óptimo.
El tiempo normal que se encontró para la terminación de la casa fue de 156 días y un costo total de 121, 300.00.
Después de hacer la compresión máxima se encontró que el tiempo óptima para su ejecución fue de 71 días con un costo de $132, 640.00 lo que significa que ahorro de tiempo 85 días y un incremento en el costo de 11,340.00 que equivale a $133.00 diarios. Es un ejemplo claro de la necesidad de acelerar los trabajos a su máxima posibilidad.
Matriz de actividades.
Proyecto  6. Construcción de una casa habitación.
Responsable: Arq. Juan Antonio García Torres.
	actividad
	secuencias
	0
	m
	p
	t
	$N
	$L
	m

	A  PROYECCION
	
	
	
	
	
	
	
	

	0 incoación.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1 plano arquitecto
	2,3
	2
	7
	30
	10
	3400
	4000
	200

	2 planos de instalación.
	6,7
	2
	7
	15
	8
	700
	900
	34

	3 plano constructivo
	6,7
	2
	7
	15
	8
	1700
	2000
	50

	4 programa de obra.
	8
	1
	2
	4
	3
	200
	300
	50

	5 presupuesto.
	4
	2
	4
	7
	5
	400
	500
	34

	6 especificaciones
	5
	1
	2
	4
	3
	400
	500
	50

	7 trámites legales
	9,30,46,47
	7
	20
	27
	10
	200
	500
	19

	8 contratación de personal.
	9,30,46,47
	1
	2
	3
	2
	__
	__
	__

	B ALABAÑILERIA.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 Limpia del terreno
	10,11
	1
	2
	3
	2
	150
	200
	50

	10 trazo y niveles
	13
	1
	1
	2
	2
	100
	200
	100

	11 montar bodega.
	12,29
	1
	1
	2
	2
	500
	1000
	500

	12 suministraciones albañilería.
	___
	1
	3
	5
	3
	43700
	50000
	3150

	13 excavación.
	14,15
	4
	6
	8
	6 
	850
	1000
	75

	14 cimientos
	16
	6
	12
	15
	12
	2000
	2200
	34

	15 drenaje albañilería.
	16
	2
	3
	5
	4
	400
	500
	50

	16 cadenas
	17,18,35
	2
	3
	5
	4
	500
	600
	50

	17 estructura.
	19
	6
	8
	16
	9
	1600
	2000
	133

	18 muros
	19
	6
	8
	16
	9
	4000
	5000
	340

	19 cimbrado
	20,39
	3
	5
	7
	5
	1000
	2000
	500

	20 vaciado
	59
	6
	8
	20
	10
	4000
	5000
	250

	21 azoteas
	28
	6
	8
	15
	9
	2000
	3000
	340

	22 pavimentos pétreos
	23
	10
	12
	30
	15
	3000
	4000
	200

	23 recubrimientos
	26,34,38,42,52
	10
	15
	30
	17
	4000
	5000
	143

	24 colocación de herrería.
	50,54
	3
	5
	8
	6
	400
	500
	34

	25  Colocación plomería.
	59
	1
	2
	3
	2
	150
	200
	50

	26 colocaciones carpintería.
	45,50
	1
	6
	8
	6
	500
	600
	20

	27 ranuras electricidad
	39
	1
	2
	3
	2
	300
	400
	100

	28 limpieza
	56,57
	1
	2
	3
	2
	300
	400
	100

	C PLOMERIA
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 suministros plomería
	59
	1
	3
	5
	3
	6600
	7000
	200

	30 servicios sanitarios.
	10
	1
	1
	2
	2
	350
	500
	50

	31 drenaje plomería
	34
	1
	3
	6
	4
	1000
	1200
	100

	32 bajadas
	53
	1
	3
	6
	4
	500
	600
	50

	33 agua fría y caliente
	53
	1
	3
	6
	4
	1000
	1200
	100

	34 Colocación muebles.
	28
	2
	5
	15
	7
	100
	150
	17

	D. HERRERIA.
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 columnas
	19
	2
	5
	15
	7
	600
	800
	40

	36 ventanera
	52
	8
	15
	30
	17
	5000
	6000
	90

	37 puertas 
	52
	8
	15
	30
	17
	2000
	2500
	46

	38  varios herrería
	54
	5
	10
	30
	13
	500
	600
	13



Grafica PERT para la construcción de la casahabitacion.
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Construcción de una casa-habitación a tiempo normal.
[image: C:\Users\princess\Documents\DOCUMENTOS HERRAMIENTAS CLASE DE 14-15\contrusccion red normal completo.jpg]


	

Construcción de una casa-habitación. Red a tiempo normal.
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Construcción de una casa-habitación. Red a tiempo óptimo. 
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Partes de la construcción de una casa-habitación. Red a tiempo óptimo.
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MARCELINO AQUINO JIMENEZ           
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